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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Проект организации строительства для восстановления отпорных призм причалов 

порта Ванино разработан для этапа эксплуатации. 
Проект организации строительства разрабатывается с целью ввода в действие 

объекта в плановый срок за счет обеспечения соответствующего организационного 
уровня строительства: 

- применение технологических процессов, обеспечивающих заданный 
уровень качества строительства; 

- комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и 
материалов; 

- максимальное использование фронта работ, совмещение строительных 
процессов с обеспечением их непрерывности и поточности; 

- применение прогрессивных строительных конструкций и материалов; 
- соблюдение требований безопасности и охраны труда. 
Основанием для разработки проектной документации являются: 
- Договор подряда № 203DPD-2017 от 06.09.2017 г. 
- Техническое задание на выполнение работ «Разработка проекта по 

ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 
15, 16, 17, 19, 20 пирса №3 до проектных отметок». 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
 

 
 

 

Лист 

6 203DPD-2017-П-ПОС-01 

 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дат

 

     
     

 

1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства 

Объект строительства Ванинский морской торговый порт - российский морской 
порт федерального значения в глубоководной бухте Ванина, крупнейший в Хабаровском 
крае. Он расположен на северо-западном берегу бухты Ванина в Татарском проливе и на 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Навигация в порту открыта круглый 
год. В зимний период, когда акватория бухты покрыта льдом (с января по март), проводка 
судов осуществляется с помощью ледоколов. Порт работает круглосуточно. 

Приморская часть западного побережья часть Татарского пролива в районе 
Морского торгового порта Ванино относится к предгорному базальтовому плато 
восточного макросклона северной оконечности горных сооружений Сихоте-Алинь, 
относящихся к мезозойской складчатости более древних тонкозернитых песчано-
глинистых сланцев, песчаников, конгломератов, брекчий и кристаллических известняков. 

Отмеченный характер геологического строения территории во многом определяет 
ее современный рельеф и ландшафтный облик. В районе бухты Ванина, представляющей 
собой геологический разлом, выражена 5-15- метровая морская цокольная терраса, на 
склонах которой разместились портовые сооружения и, частично, поселок городского 
типа Ванино. 

Рельеф района преимущественно горный (93,6% территории района), представлен 
низко- и средневысотными хребтами (79,7% территории), межгорными структурно-
денудационными долинами, приморскими аккумулятивными равнинами (6,4%) и 
возвышенными базальтовыми плато (13,9%). 

 
 
Район строительства находится в области восточноазиатских муссонов умеренного 

пояса в полосе умеренно-холодного климата. Зимой климат сухой континентальный, а 
летом влажный морской. 

- среднегодовая температура воздуха - плюс 0.3°С; 
- абсолютная минимальная температура - минус 40.0°С 
- абсолютная максимальная температура - плюс 39.0°С; 
- преобладающее направление ветра - юго-западное.  
Сейсмическая опасность площадки, принятая по карте сейсмического 

районирования территории РФ ОСР - 97, составляет 9 (семь баллов). 
Территория производства работ расположена на территории действующего порта. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
Объект строительства расположен на территории Ванинского морского торгового 

порта. В непосредственное близости располагается поселок городского типа Ванино. 
К порту проложены автомобильные и железнодорожные пути, которые можно 

использовать для доставки рабочих, материалов и техники. Также возможна доставка 
морским транспортом. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 

Привлечение рабочих кадров, в том числе из местного населения осуществляет 
генеральная подрядная и субподрядные организации. 

В ближайшем населенном пункте – пгт Ванино – существует возможность 
привлечения к строительным работам широкого круга специалистов, а также 
необходимой строительной техники. 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом 

Вопрос привлечения квалифицированных специалистов для осуществления 
строительства решает генподрядная и субподрядные организации за счет собственных 
трудовых резервов и/или по найму на конкурсной основе. Выполнение работ вахтовым 
методом не предусматривается. 

Привлекаемый подрядчик для выполнения строительно-монтажных и 
специальных работ должен иметь лицензию на осуществление строительной 
деятельности. Подрядчик должен иметь квалифицированный и аттестованных 
работников по всем видам работ. Требования к образованию, навыкам, опыту работы 
должны быть определены из следующих условий: 

- требований действующего законодательства, надзорных органов и 
специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала; 

- требований нормативных документов; 
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, 

техники и средств измерений; 
- потребности организации в выполнении работ с заданным уровнем качества. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 
обоснование необходимости использования для строительства земельных 
участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 
объекта капитального строительства 

Участок производства строительных работ располагается на территории 
Ванинского морского торгового порта, в непосредственной близости от действующих 
причалов. На участке имеются значительные донные отложения, которые должны быть 
удалены перед производством работ по восстановлению отпорных призм. 

Глубина в месте производства работ составляет до 12 м. 
При необходимости утилизации грунта донных отложений на береговом полигоне 

необходимо устройство карты намыва грунта на территории порта. После того, как грунт 
отдаст воду производится его транспортирование на полигон и демонтаж карты намыва. 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи 

Строительные работы ведутся на территории Ванинского морского торгового 
порта, в непосредственной близости от действующих причалов. В связи с этим 
производство работ должно быть согласовано с графиком подхода судов. Работы должны 
вестись у свободных причалов.  
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7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательности возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства 

Разработанным проектом принята соответствующая организационно -
технологическая схема, определяющая последовательность работ по восстановлению 
отпорных призм причалов в условиях действующего порта. Основные этапы 
организационно-технологической схемы: подготовительный и основной периоды.  

7.1 Подготовительный период 
До начала основных работ на строительной площадке должны быть выполнены 

следующие работы: 
- произведено траление рабочего участка; 
- при необходимости произведено водолазное обследование; 
- удалены посторонние предметы; 
- границы рабочего участка должны быть размечены плавучими вехами; 
- произведена мобилизация плавсредств и техники. 

7.2 Основной период 
В основной период выполняются следующие работы: 
- производство работ по дноуглублению; 
- транспортировка донных отложений в подводный или береговой отвал; 
- отсыпка грунта отпорных призм; 
- выравнивание отсыпанного грунта. 
При выполнении работ со складированием грунта не береговой отвал 

производится устройство карты намыва, на которой производится осушение вынутого 
грунта перед его транспортировкой. 
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8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением актов при возведении 
объектов капитального строительства 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 
с составлением соответствующих актов. 

− результаты траления и водолазного обследования; 
− разбивочные работы; 
− объемы выемки грунта земснарядом; 
− изменения в условиях работы земснаряда; 
− простои по гидрометеорологическим причинам; 
− контрольные промеры глубин после дноуглубительных работ; 
− объемы отсыпки скального грунта; 
− контрольные промеры глубин после устройства отпорных призм. 
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9 Технологическая последовательность работ 

9.1 Общие положения 
При работе плавсредств проходные глубины отсчитываются от строительного 

уровня, равного уровню 50% обеспеченности, который составляет – 0,59 м в БСВ 1977 г. 
Производство дноуглубительных работ выполняется с соблюдением 

международных правил предупреждения столкновения судов в море. 
Работы по разгрузке грунта, полученного в результате дноуглубления, ведутся в 

светлое время суток, следовательно, принимаем продолжительность рабочего дня 12 
часов. Переборы грунта по глубине должны составлять не более 0,3 м в соответствии с РД 
31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы». 

Производству дноуглубительных работ предшествует разбивка базиса и границ 
черпания выемки дна с выделением рабочих прорезей и установкой створных знаков. 
Перед производством работ по дноуглублению производится траление и водолазное 
обследование дна. После этого производится удаление со дна посторонних предметов, 
создающих помехи судоходству и работам по дноуглублению. Производство работ по 
дноуглублению ведется с учетом графика подхода судов.  

9.2 Производство работ по дноуглублению 

9.2.1 Производство работ по дноуглублению одночерпаковым 
земснарядом 

Разработка донных отложений ведется при помощи экскаватора со стрелой 
длиной от 14 м, оборудованного ковшом 0,6 м3 (обратная лопата). Экскаватор 
устанавливается на понтон или самоподъемную платформу, грузоподъемностью не менее 
35 тонн (при масса экскаватора около 32 т). Разработка донных отложений на расстоянии 
10 метров от кордона при необходимости может производится с причала. При разработке 
грунта загрузка пульпы должна производиться в шаланды. Загрузка производится с 
переливом, чтобы обеспечить максимальную загрузку грунтом и уменьшить количество 
воды в трюме, что приводит к увеличению мутности в месте производства работ. 
Выгрузка производится в подводный отвал, расположенный на расстоянии 11 км в районе 
№154 недалеко от бухты Фальшивая. 

Загрузка грунта производится в шаланды, вместимостью 200 м3, после чего 
транспортируется в подводный отвал. Рассматривается использование двух шаланд для 
исключения простоев экскаватора на время транспортировки грунта. 

Глубина разработки контролируется водолазами для уменьшения объема 
переборов грунта. Допустимым перебором по глубине согласно таблице 6.3 СП 
45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» является 0,2 м. 

Плюсами данного способа является: 
- Земснаряд обладает достаточной производительностью для проведения работы 

за относительно не продолжительный период; 
- Земснаряд может удерживаться на месте при помощи закольных свай или опор 

платформы, а не операционных якорей, что не маловажно в стесненных условиях работы 
порта; 

- Избирательность разработки и точность, в том числе возможность работы 
непосредственно у причальной стенки; 

- Земснаряд способен разрабатывать различные типы грунтов. 
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9.2.2 Производство работ по дноуглублению землесосным 

земснарядом 
При разработке грунта землесосным земснарядом загрузка пульпы должна 

производиться по пульпопроводу в геотубы, выполненные из текстиля. Возможен монтаж 
фланца на геотубу для крепления пульпопровода. Тубы располагаются группами на 
территории порта вблизи от соответствующих причалов (предполагаемая схема отражена 
на чертеже Ч002 комплекта ПОС). После заполнения тубы пульпой, влага выходит из тела 
тубы через текстиль, оставшиеся в тубе частицы грунта высыхают, после чего грунт 
грузится в грузовик и отвозится к месту складирования.  

Согласно РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы» 
допустимым перебором по глубине при работе землесосного земснаряда является 0,5 м. 

К минусам данного варианта можно отнести следующее: 
- при наличии в грунте включений камня, гальки и т.п. будет происходить 

повышенный износ частей грунтонасосной установки, что приведет к дополнительным 
эксплуатационным затратам и затратам времени на технологические остановки; 

- в пульпе, извлекаемой землесосом, содержится всего 15-30% грунта, 
следовательно, для заполнения грунтом шаланды возникает необходимость работы с 
переливом (лишняя вода переливается через борт шаланды и при этом часть грунта снова 
попадает в воду, образуя дополнительное облако мутности); 

- для непрерывной работы земснаряда, потребуется больше шаланд, т.к. часть 
трюма будет занята водой, при этом маневрирование в акватории порта усложнится; 

- земснаряд перемещается на тросах посредством оперативных якорей и при этом 
якорные линии займут большую акваторию, следовательно, маневрирование других 
судов на акватории затруднится. 

9.2.3 Транспортировка и складирование грунта 
Транспортировка грунта саморазгружающейся шаландой или самоотвозным 

земснарядом производится в подводный отвал, расположенный на расстоянии 11 км в 
районе №154 недалеко от бухты Фальшивая. 

При транспортировке несаморазружающейся шаландой разгрузка производится 
при помощи экскаватора, установленного на берегу или портового крана во временный 
отвал. Вариантом устройства отвала является занятие части территории угольного склада. 
Для сбора воды устраивается водоприемный колодец. Сброс осветленной воды 
производится в действующую канализацию или акваторию порта. Обезвоженный грунт 
при помощи экскаватора перегружается в автосамосвалы и вывозится на полигон для 
захоронения.  

9.3 Устройство отпорных призм 
При восстановления отпорных призм причалов производится отсыпка скального 

грунта для восстановления их геометрических размеров. Перед отсыпкой грунта 
производится промер глубин после дноуглубления для уточнения объемов работ 

Отсыпка скального грунта производится при помощи саморазгружающихся 
шаланд, либо при помощи плавкрана или экскаватора, установленного на 
самоподъемной платформе или понтоне. Доставка грунта в этом случае производится 
шаландами или баржами. 

Скальный грунт доставляется автосамосвалами из карьера «Большая Дюанка», 
расположенного на расстоянии 12 км. В порту производится перегрузка грунта из 
самосвалов в шаланду при помощи портового крана. 
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После отсыпки грунта производится его выравнивание экскаватором long reach, 

установленным на понтоне. 

9.4 Объемы строительных работ  
На основании рассмотренных вариантов предполагается в качестве основного 

варианта дноуглубление применение экскаватора с удлиненной до 18 метров стрелой, 
установленным на понтоне. Транспортирование грунта производится шаландами, 
вместимостью 200 м3. 

Объем работ, описанных в данном томе приведен в таблице 9.1. 
Таблица 9.1. Ведомость объемов работ 

Наименование Ед.изм. Количество Примечание 
Пирс №3 

Выемка наносов грунта м3 880,64  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 6890,96  

Причал №5 
Выемка наносов грунта м3 75,85  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 2862,35  

Причал №6 
Выемка наносов грунта м3 26,75  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 2808,7  

Причал №7 
Выемка наносов грунта м3 400,84  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 3068,98  

Причал №9 
Выемка наносов грунта м3 501,75  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 417,25  

Причал №10 
Выемка наносов грунта м3 1418,3  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 369,8  

Причал №11 
Выемка наносов грунта м3 646,15  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 1994,0  

Причал №12 
Выемка наносов грунта м3 2375,85  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 430,8  

Причал №14 
Выемка наносов грунта м3 0  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 3069,45  

Причал №14а 
Выемка наносов грунта м3 0  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 5002,3  

Причал №15 
Выемка наносов грунта м3 2872,05  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 201,95  

Причал №16 
Выемка наносов грунта м3 795,85  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 240,85  

Причал №17 
Выемка наносов грунта м3 761,76  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 252,58  

Причал №19 
Выемка наносов грунта м3 3120,7  
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Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 0  

Причал №20 
Выемка наносов грунта м3 1693,03  
Отсыпка скального грунта в упорную призму м3 360,85  
Общий объем выемки м3 15417,92  
Общий объем отсыпки м3 27970,82  
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10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-
смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 
временных зданиях и сооружениях 

10.1 Потребность в транспортных средствах, строительных машинах и 
механизмах на период строительных работ 
Потребность в транспортных средствах для перевозки грунта на площадку 

складирования рассчитана из условия непрерывности работ по загрузке шаланд. 
Потребность в необходимых плавсредствах и строительных машинах в период 

проведения дноуглубительных работ приведены в таблице. 
Наименование Марка, тип Наименование выполняемых 

работ 
Количество 

Экскаватор с длинной стрелой Hyundai R 290 LC-7A Long 
Reach 

Дноуглубление, выравнивание 
отсыпки 

1 

Понтон Грузоподъемность 35 т Дноуглубление 1 
Шаланда, вместимостью 100 м3 - Дноуглубление, доставка 

скального грунта 
2 

Портовый кран  Загрузка шаланды скальным 
грунтом 

1 

Автосамосвал, 30 т Scania G440 Доставка скального грунта от 
карьера 

4 

Рабочий буксирный катер 600л.с  Заводка якорей, перемещение 
шаланды и земснаряда 

1 

Предусмотренные перечнем марки не являются обязательными для 
использования при производстве работ и могут быть заменены другими (имеющимися в 
наличии) с аналогичными техническими характеристиками. 

10.2 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 
Все строительные работы проводятся на воде, потребность во временных 

береговых зданиях не возникает. Штаб строительства при необходимости располагают в 
здании порта. 

10.3 Расчет зданий административного и санитарно-бытового назначения 
Потребность персонала технического флота в жилье и санитарно-бытовом 

обслуживании предполагается организовать за счет судов технического флота. 

10.4 Потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе, кислороде и 
топливе 
Потребность в топливе плавсредств участвующих в дноуглублении определяется из 

условия суточного расхода топлива на основании мощности энергетических установок 
данных плавсредств, удельного расхода топлива 110 г/кВт.ч и времени проведения работ 
и составляет 4,5 т дизельного топлива. 

Потребность в энергоресурсах и в воде для береговых транспортных средств 
определена с учетом конкретных потребителей по методике МДС 12-46.2008 ЗАО 
«ЦНИИОМТП». 

Потребность строительства в топливе определена на основании СП 12-102-2001 
«Расчет расхода топлива на работу строительных и дорожных машин», по методике 
расчета индивидуальных норм расхода топлива. Потребность в дизельном топливе 
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автотранспорта определена согласно МДС 12-38-2007 с учетом типовых норм расхода 
топлива на 100км пробега. Потребность в топливе береговых транспортных средств и 
строительных машин составляет 3,3 т. Потребность экскаваторов в топливе включая 
земснаряд составляет 10 т. 

Заправка экскаваторов производится на стройплощадке. Самосвалы заправляются 
на АЗС города. 

В соответствии с методикой МДС 12-46.2008 п.4.14.3 определена потребность в 
воде л/с на хозяйственные нужды, которая составляет 0,14 л/с и на производственные 
нужды – 0,08 л/с. Производственные нужды подразумевают расход воды на мойку колес 
автотранспорта. 
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11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 
для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

При проведении работ по отсыпке скального грунта для недопущения простоя 
автотранспорта может возникнуть потребность в площадке временного складирования, 
для которой используются портовые площадки для насыпных грузов. 
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12 Предложение по обеспечению контроля качества строительно-монтажных 
работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 
конструкций и материалов 

Производственный контроль качества строительства выполняется специальными 
службами строительных организаций, оснащенных необходимыми техническими 
средствами, а также производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) 
в порядке самоконтроля в процессе строительного производства. 

В производственный контроль включаются: 
входной контроль комплектности технической документации, соответствия 

поступающих на строительство материалов, сопроводительных, нормативных и 
проектных документов, завершенности предшествующих работ; 

- операционный контроль соответствия производственных операций 
нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении 
операций; 

- приемочный контроль качества выполненных работ. 
Исходной основой для производственного контроля качества монтажных работ 

являются технологические и технические решения, принятые в ППР, а также данные о 
контролируемых параметрах и регламенты производственного контроля качества 
строительно-монтажных работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 
требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 
освидетельствования скрытых работ. 

По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, а 
также договором строительного подряда, участники строительства с участием органов 
власти, органов государственного контроля осуществляют завершающую и оценку 
соответствия законченного строительства объекта в форме приемки и ввода его в 
эксплуатацию. 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
 

 
 

 

Лист 

22 203DPD-2017-П-ПОС-01 

 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дат

 

     
     

 

13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля 

13.1 Служба геодезического контроля 
В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна 

быть организована служба геодезического контроля. 
В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

− создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
− производство геодезических разбивочных работ (установка створных знаков 

на берегу ограничивающих район ведения работ); 
− поверка рейки существующего водомерного поста или привязка рейки 

временного водомерного поста; 
− геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций 

причальных сооружений на акватории которых проводятся работы. 
Измерения выполняются перед началом работ, в процессе ведения работ и после 

завершения. 
При производстве работ геодезические службы руководствуются действующим 

законодательством о труде, строительными нормами и правилами, требованиями 
государственных стандартов и инструкций. 

При выполнении геодезических работ на строительном объекте следует 
руководствоваться правилами техники безопасности, а также должны быть 
предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда на 
геодезических работах. 

13.2 Организация лабораторного контроля 
При производстве работ по расчистке бермы от донных отложений  проводится 

отбор и анализ проб вынимаемого грунта, который отбирается непосредственно из 
рабочего органа земснаряда. 

Места, на которых были взяты пробы грунта, отмечаются на исполнительном плане 
выемки, а время отбора и характеристика проб - в судовом журнале. 

Целями проведения контроля являются определение фактических условий работ и 
характеристик грунта для сравнения с указанными в проекте характеристиками. 

Все отклонения от проекта согласовываются с заказчиком и подтверждаются 
составлением актов. 

 

13.3 Геодезический контроль в ходе выполнения работ 
До начала выполнения  работ по расчистке отпорных призм причалов подрядчик 

должен выполнить контрольный промер глубин и промер мощности донных отложений 
на ремонтируемом участке. После завершения работ по расчистке донных отложений на 
берме причала необходимо выполнить исполнительную съемку расчищенного участка. На 
основании карт промеров выполненных до начала и по окончании работ   
устанавливается фактически объем извлеченных донных отложений. На основании этого 
подписывается акт скрытых работ.  

После приемки работ по расчистке донных отложений выполняется отсыпка грунта 
в тело бермы для восстановления ее проектного профиля. После завершения отсыпки и 
разравнивания поверхности бермы выполняется контрольный промер глубин. На 
основании карт промеров выполненных до начала и по окончании работ   
устанавливается фактический объем отсыпанного грунта. 
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Контроль глубин и  объемов выполненных работ выполняется по каждому причалу 

в отдельности. 
В процессе возведения сооружения строительно-монтажной организацией 

(генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности 
геометрических параметров сооружений, который является составной частью 
производственного контроля качества. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 
различных показателей качества лабораторным методом. В случае выполнения контроля 
и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить 
соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным 
стандартам и техническим условиям на контролируемую продукцию. 
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14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 
связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования 

 
Перед началом производства работ необходимо разработать ППР на производство  

работ. 
Проекты производства работ разрабатываются подрядными строительно-

монтажными организациями. При разработке ППР и рабочей документации требуется 
учитывать график подхода судов к ремонтируемому причалу  и занятия причалов для 
исключения простоев в работе. 

Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 21.501-2011. 
В рабочей документации должны быть указаны параметры, соответствующие 

требованиям потребителя и нормативной документации, а также допуски на них, 
контролируемые в процессе строительства. 
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15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 

Потребность персонала технического флота в жилье и санитарно-бытовом 
обслуживании предполагается организовать за счет судов технического флота. 
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16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 
требований охраны труда 

Настоящий раздел разработан с учетом требований охраны труда и 
промышленной безопасности в соответствии с СП 12-136-2002 «Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ» и устанавливает основные правила, требования в отношении 
техники безопасности в строительстве, которые обеспечивают охрану труда и здоровья 
работников в процессе выполнения работ. 

На период строительства соблюдаются требования безопасности к процессам 
производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещению грузов, при работе 
автотранспорта. 

Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, 
производственного оборудования без предусмотренных их конструкцией ограждающих 
устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты 
работающих. 

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства 
механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается. 

Все суда должны быть оснащены сигнальными огнями, флагами и средствами 
звуковой сигнализации в соответствии с «Правилами для предупреждения столкновения 
судов в море». 

Район производства работ оборудован знаками судоходной обстановки, 
видимыми в темное время суток. 

При работе водолазов под водой проходящие суда и плавучие средства должны 
снижать ход и следовать на расстоянии не менее 50 м от оградительного буя. 

При недостаточном освещении, сильном снегопаде или тумане, а также при 
волнении и ветре сверх допустимых, работы прекращаются. 

В случае штормового предупреждения плавсредства уводятся в место укрытия. На 
плавсредствах должна быть обеспечена своевременная передача штормовых 
предупреждений и других экстренных сообщений, касающихся обеспечения их 
безопасной работы. 

При работе на воде организуется спасательная служба, в том числе: 
- на видных местах размещаются спасательные круги, багры; 
- непосредственно у места производства работ постоянно находится спасательная 

шлюпка, оснащенная необходимыми спасательными средствами, предметами для 
оказания первой помощи; 

- все рабочие умеют плавать и имеют спасательные жилеты 
Руководитель гидротехнических работ, в подчинении которого находятся 

плавсредства, обязан знать их мореходные качества, независимо от того – являются ли 
плавсредства своими или арендованными.  

При производстве гидротехнических работ руководитель организовывает 
постоянное получение прогноза погоды и штормовых предупреждений и при получении 
неблагоприятных прогнозов или фактического ухудшения погоды принимает меры по 
уводу плавсредств в укрытие. 
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17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 
в период строительства 

На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к 
минимуму воздействия на окружающую среду, подрядчик в течение всего периода 
строительства реализует программу мониторинга, и принимает меры по обеспечению 
минимального воздействия на окружающую среду. Подрядчик осуществляет свою 
контрактную деятельность на основе соблюдении технических условий проекта, 
программы охраны окружающей среды, всех действующих законодательных и 
нормативных актов, условий разрешений и согласований, выданных российскими 
природоохранными ведомствами, а также собственных принципов (Подрядчика) в 
области охраны окружающей среды. При выполнении работ следует выполнять 
требования по охране природной среды изложенные в СП 48.13330.2011, СП 
45.13330.2012, СНиП 3.07.02-87, ВСН 34-91. 

При разработке проекта производства работ учитываются: 
- мероприятия по охране воздушного бассейна, по борьбе с шумами; 
- мероприятия по охране и рациональному использованию земель; 
- мероприятия по охране водных ресурсов. 
Мероприятия по охране воздушного бассейна включают в себя мероприятия, 

обеспечивающие недопущение выбросов вредных для человека и окружающей 
природной среды веществ. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель включают: 
- выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ на землю при 

заправке на рабочем месте строительных машин и механизмов (заправка 
автозаправщиками, применение инвентарных поддонов и т.д.) 

- сбор, утилизация хозяйственно-бытовых отходов в накопители с 
использованием биотуалетов с последующим вывозом; 

- сбор и вывоз строительных отходов; 
- устройство площадки с установкой металлических контейнеров для сбора 

отходов; 
- устройство пунктов мойки колес транспортных средств. 
При охране водных ресурсов особое внимание необходимо обращать на 

недопустимость сброса в воду строительных отходов, горюче-смазочных материалов, 
сточных вод. 

При производстве дноуглубительных работ для установления требований 
законодательства РФ в области охраны водной среды предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- использование судов дноуглубительного и обслуживающего флота 
соответствующих стандартам и требованиям Российского морского регистра судоходства; 

- наличие на судах необходимых емкостей для сбора и временного хранения 
всех категорий стоков, образующихся в процессе эксплуатации; 

- предусмотрен своевременный вывоз всех категорий сточных вод судами, 
оборудованными емкостями и системами сбора сточных вод; 

- сточные воды должны передаваться на специализированные предприятия, 
имеющие лицензии для очистки и утилизации; 

- дноуглубительные работы предусматриваются только в месте проведения 
работ, запрещаются нарушение дна акватории вне зоны дноуглубления; 

- исключение ремонта земснарядов в процессе проведения 
дноуглубительных работ, проведение ремонта на специализированной технической базе. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства 

Работы ведутся на территории и акватории  действующего предприятия морского 
порта, находящегося под охраной. Дополнительный мероприятий для охраны объекта не 
требуется. 
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19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов 

Расчет продолжительности строительства производился на основе расчета 
производственных операций. 

Продолжительность работ по дноуглублению составит 20 дней. 
Продолжительность работ по восстановлению отпорных призм составит 27 дней. 
Подготовительный период – 5 дней. 
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20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий 
и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные и иные работы на котором могут повлиять 
на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

Дноуглубительные работы ведутся на акватории непосредственно перед 
причальными сооружениями. В виду специфики конструкции и физического износа 
причалов в период дноуглубления необходимо вести наблюдения за планово-высотным 
положением причальной стенки. При работе земснаряда непосредственно у причальной 
стенки переуглубление не допускается. 

Контрольные операции необходимо проводить до начала работ, в период ведения 
дноуглубительных работ и по завершению работ. 

В состав контрольных операций по мониторингу за состоянием сооружений 
должно входить: 

- визуальный осмотр сооружений и их отдельных элементов; 
- определение высотного и планового положения сооружений и их 

отдельных элементов геодезическими методами; 
- определение наклонов, смещений отдельных элементов сооружений по 

средствам инструментальных измерений. 
Перед началом работ необходимо разбить на причале пикетаж через каждые 5 м с 

устройством разметки при помощи краски. Краска должна быть несмываемая и 
оставаться хорошо видной на весь период ведения работ. 

Во время ведения дноуглубительных работ в северном ковше, измерения 
производятся 2-3 раза в смену и, во время ведения работ непосредственно у стенки. На 
причале №8 геодезические измерения рекомендуется проводить в начале смены, в конце 
смены и не реже чем каждые 2 часа в течение смены, а так же, когда дноуглубление 
ведется непосредственно у причальной стенки. 

При выявлении изменений в техническом состоянии сооружений необходимо 
немедленно прекратить дноуглубительные работы до выяснения причин появления 
изменений. При необходимости нужно принять меры по усилению контролируемых 
конструкций. 
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21 Календарный план строительства 
Календарный план строительства разрабатывается на основании данных о сметной 

стоимости объекта и продолжительности строительства. В основу календарного плана 
положен принцип максимально возможного совмещения строительных, монтажных и 
специальных работ, при оптимальном количестве рабочих. Распределение капвложений 
СМР производится согласно расчету задела, определяемому по СНиП 1.04.03-85*. 

В календарном плане строительства приводятся очередность и сроки основного 
строительства и работ подготовительного периода и. 

Календарный план строительства приведен на листе. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док  

Номер 
док. Подп. Дата Изме-

ненных Замененных Новых Аннули-
рованных 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 



Ид. Ре
зад

Название задачи ДлительноНачало Окончание

1 Ремонт отпорный призм причалов 260 дней Вт 01.05.18 Вт 15.01.19

2 Подготовительные работы 55 дней Вт 01.05.18 Вс 24.06.18

3 Перебазировка техники и оборудования 10 дней Вт 01.05.18 Чт 10.05.18

4 Выполнение промера глубин у причалов 15 дней Вс 06.05.18 Вс 20.05.18

5 Создание опорной геодезической сети 3 дней Вс 06.05.18 Вт 08.05.18

6 Выполнение водолазного обследования дна с промером 
мощности донных отложений

50 дней Вс 06.05.18 Вс 24.06.18

7 Сборка и спуск на воду понтона с экскаватором 4 дней Пт 11.05.18 Пн 14.05.18

8 Ремонт отпорной призмы пирс №3 41 дней Ср 09.05.18 Пн 18.06.18

9 расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 6 дней Вт 15.05.18 Вс 20.05.18

10 выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Пн 21.05.18 Вт 22.05.18

11 Доставка скального грунта в порт из карьера 23 дней Ср 09.05.18 Чт 31.05.18

12 отсыпка скального грунта в отпорные призмы 19 дней Ср 23.05.18 Вс 10.06.18

13 грубое равнение поверхности отпорной призмы 19 дней Сб 26.05.18 Ср 13.06.18

14 Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 19 дней Вт 29.05.18 Сб 16.06.18

15 Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Вс 17.06.18 Пн 18.06.18

16 Ремонт отпортной призмы причала №5 19 дней Пт 15.06.18 Вт 03.07.18

17 расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 1 день Вс 17.06.18 Вс 17.06.18

18 выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Пн 18.06.18 Вт 19.06.18

19 Доставка скального грунта в порт из карьера 10 дней Пт 15.06.18 Вс 24.06.18

20 отсыпка скального грунта в отпорные призмы 8 дней Ср 20.06.18 Ср 27.06.18

21 грубое равнение поверхности отпорной призмы 8 дней Пт 22.06.18 Пт 29.06.18

22 Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 8 дней Вс 24.06.18 Вс 01.07.18

23 Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Пн 02.07.18 Вт 03.07.18

24 Ремонт отпорной призмы причала №6 21 дней Пт 29.06.18 Чт 19.07.18

25 расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 1 день Пн 02.07.18 Пн 02.07.18

26 выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Вт 03.07.18 Ср 04.07.18

27 Доставка скального грунта в порт из карьера 10 дней Пт 29.06.18 Вс 08.07.18

28 отсыпка скального грунта в отпорные призмы 8 дней Чт 05.07.18 Чт 12.07.18

29 грубое равнение поверхности отпорной призмы 8 дней Сб 07.07.18 Сб 14.07.18

30 Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 9 дней Пн 09.07.18 Вт 17.07.18

31 Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Ср 18.07.18 Чт 19.07.18

32 Ремонт отпорной призмы причала №7 21 дней Вт 17.07.18 Пн 06.08.18

33 расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 3 дней Ср 18.07.18 Пт 20.07.18

34 выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Сб 21.07.18 Вс 22.07.18

35 Доставка скального грунта в порт из карьера 11 дней Вт 17.07.18 Пт 27.07.18

36 отсыпка скального грунта в отпорные призмы 9 дней Пн 23.07.18 Вт 31.07.18

37 грубое равнение поверхности отпорной призмы 10 дней Вт 24.07.18 Чт 02.08.18

38 Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 10 дней Чт 26.07.18 Сб 04.08.18

39 Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Вс 05.08.18 Пн 06.08.18

40 Ремонт отпорной призмы причала №9 12 дней Вс 05.08.18 Чт 16.08.18

41  расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 4 дней Вс 05.08.18 Ср 08.08.18

42  выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Чт 09.08.18 Пт 10.08.18

43  Доставка скального грунта в порт из карьера 2 дней Чт 09.08.18 Пт 10.08.18

44  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 2 дней Сб 11.08.18 Вс 12.08.18

45  грубое равнение поверхности отпорной призмы 1 день Пн 13.08.18 Пн 13.08.18

46  Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 2 дней Пн 13.08.18 Вт 14.08.18

47  Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Ср 15.08.18 Чт 16.08.18

48 Ремонт отпорной призмы причала №10 17 дней Ср 15.08.18 Пт 31.08.18

49  расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 10 дней Ср 15.08.18 Пт 24.08.18

50  выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Сб 25.08.18 Вс 26.08.18

51  Доставка скального грунта в порт из карьера 2 дней Вс 26.08.18 Пн 27.08.18

52  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 1 день Пн 27.08.18 Пн 27.08.18

53  грубое равнение поверхности отпорной призмы 1 день Вт 28.08.18 Вт 28.08.18

54  Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 1 день Ср 29.08.18 Ср 29.08.18

55  Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Чт 30.08.18 Пт 31.08.18

56 Ремонт отпорной призмы причала №12 24 дней Чт 30.08.18 Сб 22.09.18

57  расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 16 дней Чт 30.08.18 Пт 14.09.18

58  выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Сб 15.09.18 Вс 16.09.18

59  Доставка скального грунта в порт из карьера 2 дней Вс 16.09.18 Пн 17.09.18

60  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 2 дней Пн 17.09.18 Вт 18.09.18

61  грубое равнение поверхности отпорной призмы 1 день Ср 19.09.18 Ср 19.09.18

62  Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 1 день Чт 20.09.18 Чт 20.09.18

63  Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Пт 21.09.18 Сб 22.09.18

64 Ремонт отпорной призмы причала №14 15 дней Пт 21.09.18 Пт 05.10.18

65  Доставка скального грунта в порт из карьера 2 дней Вс 23.09.18 Пн 24.09.18

66  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 9 дней Пт 21.09.18 Сб 29.09.18

67  грубое равнение поверхности отпорной призмы 9 дней Вс 23.09.18 Пн 01.10.18

68  Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 8 дней Ср 26.09.18 Ср 03.10.18

69  Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Чт 04.10.18 Пт 05.10.18

70 Ремонт отпорной призмы причала №14а 29 дней Вт 25.09.18 Вт 23.10.18

71  Доставка скального грунта в порт из карьера 17 дней Вт 25.09.18 Чт 11.10.18

72  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 14 дней Чт 04.10.18 Ср 17.10.18

73  грубое равнение поверхности отпорной призмы 14 дней Сб 06.10.18 Пт 19.10.18

74  Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 14 дней Пн 08.10.18 Вс 21.10.18

75  Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Пн 22.10.18 Вт 23.10.18

76 Ремонт отпорной призмы причала №15 26 дней Пн 22.10.18 Пт 16.11.18

77  расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 19 дней Пн 22.10.18 Пт 09.11.18

78  выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Сб 10.11.18 Вс 11.11.18

79  Доставка скального грунта в порт из карьера 1 день Вс 11.11.18 Вс 11.11.18

80  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 1 день Пн 12.11.18 Пн 12.11.18

81  грубое равнение поверхности отпорной призмы 1 день Вт 13.11.18 Вт 13.11.18

82  Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 1 день Ср 14.11.18 Ср 14.11.18

83  Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Чт 15.11.18 Пт 16.11.18

84 Ремонт отпорной призмы причала №16 13 дней Чт 15.11.18 Вт 27.11.18

85  расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 6 дней Чт 15.11.18 Вт 20.11.18

86  выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Ср 21.11.18 Чт 22.11.18

87  Доставка скального грунта в порт из карьера 1 день Чт 22.11.18 Чт 22.11.18

88  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 1 день Пт 23.11.18 Пт 23.11.18

89  грубое равнение поверхности отпорной призмы 1 день Сб 24.11.18 Сб 24.11.18

90  Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 1 день Вс 25.11.18 Вс 25.11.18

91  Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Пн 26.11.18 Вт 27.11.18

92 Ремонт отпорной призмы причала №17 13 дней Пн 26.11.18 Сб 08.12.18

93  расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 6 дней Пн 26.11.18 Сб 01.12.18

94  выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Вс 02.12.18 Пн 03.12.18

95  Доставка скального грунта в порт из карьера 1 день Пн 03.12.18 Пн 03.12.18

96  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 1 день Вт 04.12.18 Вт 04.12.18

97  грубое равнение поверхности отпорной призмы 1 день Ср 05.12.18 Ср 05.12.18

98  Водолазное обследование дна и тщательное равнение дна 1 день Чт 06.12.18 Чт 06.12.18

99  Выполнение исполнительной съемки поверхности дна 2 дней Пт 07.12.18 Сб 08.12.18

100 Ремонт отпорной призмы причала №19 23 дней Пт 07.12.18 Сб 29.12.18

101  расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 21 дней Пт 07.12.18 Чт 27.12.18

102  выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Пт 28.12.18 Сб 29.12.18

103 Ремонт отпорной призмы причала №20 19 дней Пт 28.12.18 Вт 15.01.19

104  расчистка дна от донных отложений с погрузкой на шаланду 12 дней Пт 28.12.18 Вт 08.01.19

105  выполнение исполнительной съемки с определением 
фактических объемов извлеченного грунта

2 дней Ср 09.01.19 Чт 10.01.19

106  Доставка скального грунта в порт из карьера 1 день Чт 10.01.19 Чт 10.01.19

107  отсыпка скального грунта в отпорные призмы 1 день Пт 11.01.19 Пт 11.01.19

108  грубое равнение поверхности отпорной призмы 1 день Сб 12.01.19 Сб 12.01.19
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30 Апр '18 07 Май '18 14 Май '18 21 Май '18 28 Май '18 04 Июн '18 11 Июн '18 18 Июн '18 25 Июн '18 02 Июл '18 09 Июл '18 16 Июл '18 23 Июл '18 30 Июл '18 06 Авг '18 13 Авг '18 20 Авг '18 27 Авг '18 03 Сен '18 10 Сен '18 17 Сен '18 24 Сен '18 01 Окт '18 08 Окт '18 15 Окт '18 22 Окт '18 29 Окт '18 05 Ноя '18 12 Ноя '18 19 Ноя '18 26 Ноя '18 03 Дек '18 10 Дек '18 17 Дек '18 24 Дек '18 31 Дек '18 07 Янв '19 14 Янв '19

Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Внешние задачи Внешняя веха Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Крайний срок Ход выполнения

Стр. 1

Проект: календарный план
Дата: Пн 12.02.18



-
8
.
4

-
9
.
6

-
1
0
.
2

-
1
0
.
7

-
1
1
.
2

-
9
.
9

-
1
1
.
0

-
1
1
.
4

-
1
2
.
3

-
1
3
.
1

-
1
3
.
3

-
1
3
.
2

-
1
2
.
6

-
1
2
.
2

-
1
1
.
5

-
9
.
3

-
1
1
.
0

-
1
1
.
2

-
1
2
.
3

-
1
2
.
7

-
1
2
.
9

-
1
3
.
3

-
1
2
.
9

-
1
2
.
8

-
1
2
.
2

-
9
.
4

-
1
0
.
6

-
1
1
.
2

-
1
2
.
2

-
1
2
.
7

-
1
2
.
7

-
1
2
.
8

-
1
2
.
8

-
1
2
.
2

-
1
1
.
4

-
9
.
8

-
1
1
.
1

-
1
2
.
1

-
1
2
.
7

-
1
2
.
6

-
1
2
.
5

-
1
2
.
5

-
1
2
.
4

-
1
1
.
8

-
1
1
.
1

-
9
.
8

-
1
0
.
1

-
1
0
.
8

-
1
1
.
8

-
1
2
.
4

-
1
2
.
3

-
1
2
.
3

-
1
2
.
5

-
1
2
.
1

-
1
1
.
5

-
9
.
6

-
9
.
9

-
1
0
.
9

-
1
1
.
4

-
1
1
.
8

-
1
1
.
3

-
1
1
.
6

-
1
2
.
3

-
1
2
.
5

-
1
1
.
9

-
9
.
8

-
1
0
.
8

-
1
1
.
0

-
1
2
.
1

-
1
2
.
0

-
1
2
.
0

-
1
2
.
1

-
1
2
.
2

-
1
2
.
0

-
1
1
.
3

-
1
0
.
3

-
1
1
.
0

-
1
1
.
5

-
1
1
.
8

-
1
2
.
0

-
1
1
.
6

-
1
2
.
0

-
1
2
.
4

-
1
2
.
3

-
1
1
.
6

-
9
.
5

-
1
0
.
7

-
1
0
.
7

-
1
1
.
5

-
1
1
.
5

-
1
1
.
6

-
1
2
.
0

-
1
2
.
4

-
1
2
.
6

-
1
1
.
7

-
1
0
.
3

-
1
0
.
9

-
1
0
.
8

-
1
2
.
0

-
1
1
.
8

-
1
1
.
9

-
1
2
.
5

-
1
2
.
7

-
1
2
.
7

-
1
1
.
9

-
9
.
7

-
1
1
.
4

-
1
1
.
4

-
1
2
.
0

-
1
1
.
7

-
1
1
.
7

-
1
2
.
7

-
1
3
.
0

-
1
3
.
2

-
1
2
.
8

-
8
.
5

-
9
.
8

-
9
.
8

-
1
0
.
8

-
1
2
.
2

-
1
3
.
0

-
1
3
.
3

-
1
3
.
2

-
1
3
.
2

-
1
2
.
6

-
8
.
3

-
8
.
7

-
1
0
.
1

-
1
1
.
2

-
1
2
.
3

-
1
3
.
4

-
1
3
.
3

-
1
2
.
9

-
1
2
.
5

-
1
2
.
5

-
1
0
.
2

-
1
0
.
3

-
1
1
.
8

-
1
2
.
5

-
1
3
.
4

-
1
3
.
5

-
1
3
.
4

-
1
3
.
2

-
1
3
.
0

-
1
0
.
9

-
1
1
.
9

-
1
2
.
2

-
1
2
.
4

-
1
2
.
5

-
1
2
.
5

-
1
2
.
3

-
1
2
.
2

-
1
2
.
0

-
1
1
.
9

-
1
0
.
9

-
1
1
.
7

-
1
2
.
0

-
1
2
.
1

-
1
2
.
2

-
1
2
.
0

-
1
2
.
1

-
1
1
.
9

-
1
1
.
9

-
1
1
.
9

-
1
0
.
4

-
1
1
.
4

-
1
1
.
4

-
1
1
.
8

-
1
2
.
0

-
1
2
.
0

-
1
1
.
6

-
1
1
.
6

-
1
1
.
6

-
1
1
.
5

-
9
.
0

-
1
0
.
1

-
1
0
.
3

-
1
0
.
7

-
1
1
.
3

-
1
1
.
5

-
1
1
.
3

-
1
1
.
5

-
1
1
.
6

-
1
1
.
9

-
9
.
5

-
1
0
.
5

-
1
0
.
7

-
1
0
.
8

-
1
0
.
9

-
1
1
.
1

-
1
1
.
2

-
1
1
.
8

-
1
2
.
7

-
1
3
.
0

-
1
0
.
1

-
1
0
.
6

-
1
0
.
5

-
1
0
.
8

-
1
0
.
6

-
1
0
.
7

-
1
0
.
7

-
1
1
.
1

-
1
2
.
2

-
1
2
.
8

-
9
.
6

-
1
0
.
3

-
1
0
.
4

-
1
0
.
3

-
1
0
.
4

-
1
0
.
6

-
1
0
.
5

-
1
0
.
6

-
1
1
.
0

-
1
1
.
5

-
9
.
4

-
1
0
.
1

-
1
0
.
2

-
1
0
.
1

-
1
0
.
0

-
1
0
.
0

-
1
0
.
2

-
1
0
.
4

-
1
0
.
4

-
1
0
.
4

-
9
.
5

-
9
.
8

-
9
.
9

-
9
.
6

-
9
.
5

-
9
.
3

-
9
.
5

-
9
.
6

-
9
.
7

-
9
.
8

-
8
.
9

-
9
.
2

-
9
.
1

-
9
.
1

-
9
.
0

-
9
.
0

-
9
.
0

-
9
.
1

-
9
.
3

-
9
.
2

-
8
.
7

-
8
.
9

-
8
.
9

-
8
.
6

-
8
.
9

-
8
.
7

-
8
.
8

-
8
.
8

-
8
.
8

-
8
.
9

-
8
.
4

-
8
.
4

-
8
.
6

-
8
.
6

-
8
.
6

-
8
.
6

-
8
.
6

-
8
.
5

-
8
.
3

-
8
.
4

-
7
.
5

-
8
.
4

-
8
.
3

-
8
.
2

-
8
.
6

-
8
.
4

-
8
.
4

-
8
.
3

-
7
.
8

-
7
.
6

-
7
.
8

-
8
.
3

-
8
.
4

-
8
.
4

-
8
.
3

-
8
.
1

-
7
.
5

-
7
.
0

-
6
.
8

-
6
.
4

-
4
.
5

-
5
.
4

-
4
.
2

-
4
.
5

-
3
.
5

-
3
.
3

-
3
.
7

-
4
.
3

-
5
.
4

-
-
5
.
5

-

1

2

.

8 -

1

2

.

8

-

1

2

.

8

-

1

2

.

8

-

1

2

.

8

-

1

2

.

8

-

1

2

.

7

-
1
1
.
4

-
1
1
.
9

-
1
1
.
4
-
1
1
.
5
-
1
1
.
9
-
1
2
.
2
-
1
2
.
4

-
1
2
.
6

-
1
2
.
6

-
1
2
.
6

-
1
2
.
4

-
9
.
6-
1
0
.
4
-
1
0
.
7
-
1
1
.
2
-
1
1
.
2

-
1
1
.
9

-
1
2
.
3

-
1
2
.
2

-
1
2
.
4

-
9
.
5

-
1
0
.
2

-
1
0
.
3
-
1
0
.
8
-
1
1
.
1
-
1
1
.
6

-
1
2
.
1

-
1
2
.
3

-
1
2
.
5

-
1
2
.
5

-
9
.
5 -
1
0
.
2

-
1
0
.
4

-
1
0
.
7
-
1
0
.
8
-
1
1
.
2

-
1
1
.
8

-
1
1
.
6

-
1
2
.
1

-
1
2
.
3

-
1
0
.
3

-
9
.
1

-
9
.
6

-
1
0
.
0

-
1
0
.
6

-
1
1
.
4

-
1
2
.
1

-
1
2
.
2

-
1
3
.
1

-
1
3
.
0

-
8
.
5

-
8
.
8

-
9
.
3

-
9
.
9

-
1
0
.
4

-
1
0
.
3

-
1
1
.
1

-
1
1
.
9

-
1
2
.
1

-
1
2
.
2

-
9
.
3

-
9
.
9

-
9
.
8

-
1
0
.
1

-
1
0
.
4

-
1
0
.
4

-
1
1
.
4

-
1
1
.
0

-
1
1
.
6

-
1
2
.
5

-
1
0
.
6

-
9
.
9

-
9
.
8

-
9
.
5

-
8
.
7

-
1
0
.
4

-
1
0
.
4

-
1
0
.
9

-
1
1
.
6

-
1
2
.
2

-
1
2
.
4

-
1
2
.
8

-
1
2
.
8

-
1
2
.
8

-

9

.
8

-

9

.
9

-

1

0

.
1

-

1

0

.
3

-

1

0

.
6

-

1

1

.
5

-

1

2

.
4

-

1

1

.
6

-

1

0

.
8

-

1

0

.
9

-

1

1

.
0

-

1

0

.
8

-

1

0

.
7

-
1

0

.
7

-

1

0

.
9

-

1

1

.
5

-

1

1

.
6

-
1

1

.
7

-
1

1

.
0

-

1

0

.
6

-

1

0

.
7

-

1

0

.
9

-

1

1

.
3

-

1

1

.
0

-

1

1

.
0

-

1

1

.
5

1

2

.
3

-

1

2

.
4

-

1

2

.
3

-

1

2

.
0

-

1

1

.
0

-

1

1

.
0

-

1

1

.
6

-
1

1

.
1

-

1

0

.
5

-

1

0

.
7

-

1

2

.
2

-

1

2

.
3

-
1

1

.
7

-

1

1

.
3

-

1

0

.
8

-

1

2

.
1

-

1

1

.
9

-

1

1

.
2

-

1

0

.
9

-

1

1

.
2

-

1

1

.
9

-

1

1

.
9

-

1

1

.
3

-

1

0

.
9

-
1

0

.
1

-

1

1

.
0

-

1

1

.
3

-
1

1

.
9

-

1

1

.
7

-
1

1

.
7

-

1

2

.
1

-

1

2

.
2

-
1

1

.
7

-
1

1

.
3

-

1

1

.
2

-

1

2

.
6

-

1

2

.
3

-
1

2

.
1

-

1

1

.
7

-

1

1

.
6

-

1

1

.
7

-

1

1

.
8

-

1

1

.
6

-

1

1

.
4

-
1

0

.
4

-

1

1

.
4

-

1

1

.
8

-
1

2

.
5

-

1

1

.
7

-
1

1

.
4

-

1

1

.
9

-

1

2

.
2

-

1

2

.
0

-
1

1

.
7

-

1

1

.
2

-

1

2

.
1

-

1

1

.
9

-

1

1

.
6

-

1

1

.
2

-
1

1

.
2

-

1

1

.
8

-

1

2

.
2

-

1

2

.
0

-

1

2

.
0

-
1

0

.
4

-

1

1

.
6

-
1

1

.
5

-

1

1

.
4

-

1

0

.
5

-
1

1

.
1

-

1

1

.
8

-

1

2

.
0

-

1

2

.
0

-
1

1

.
9

-

1

0

.
0

-

1

1

.
6

-
1

1

.
3

-

1

1

.
7

-

1

1

.
6

-
1

1

.
6

-
1

2

.
1

-

1

2

.
2

-

1

2

.
3

-
1

2

.
1

-

1

0

.
3

-

1

0

.
8

-
1

1

.
3

-

1

1

.
2

-

1

1

.
2

-

1

1

.
1

-
1

1

.
9

-

1

2

.
3

-

1

2

.
5

-

1

2

.
3

-

1

0

.
3

-

1

0

.
6

-
1

0

.
9

-

1

1

.
5

-
1

1

.
6

-

1

1

.
4

-
1

1

.
6

-

1

2

.
0

-

1

2

.
5

-

1

2

.
0

-

1

0

.
9

-

1

1

.
4

-

1

1

.
7

1

2

.
0

-

1

2

.
1

-

1

2

.
0

-

1

2

.
2

-

1

2

.
3

-

1

2

.
4

-

1

1

.
6

-

1

2

.
0

-
1

2

.
0

-

1

2

.
2

-

1

2

.
1

-
1

2

.
0

-

1

1

.
8

-
1

1

.
4

-
1

1

.
9

-

1

2

.
5

-

1

2

.
8

-

1

2

.
0

-

1

2

.
6

-

1

2

.
6

-

1

2

.
6

-

1

2

.
4

-

1

2

.
4

-

1

2

.
4

-
1

2

.
5

-

1

2

.
7

-

1

2

.
0

-

1

1

.
9

-
1

2

.
5

-

1

2

.
5

-

1

2

.
7

-
1

2

.
8

-

1

2

.
9

-
1

2

.
8

-
1

3

.
0

-

1

3

.
1

-

1

2

.
8

-

1

1

.
6

-

1

2

.
1

-

1

2

.
5

-

1

2

.
5

-

1

2

.
6

-

1

2

.
9

-

1

3

.
0

-

1

2

.
8

-

1

2

.
4

-

1

2

.
2

-

1

0

.
9

-
1

0

.
1

-

1

0

.
3

-

1

1

.
7

-
1

2

.
1

-

1

2

.
4

-

1

2

.
2

-
1

1

.
7

-

1

0

.
8

-

1

0

.
7

-

1

1

.
8

-

1

1

.
3

-

1

1

.
8

-

1

1

.
7

-

1

1

.
8

-

1

2

.
2

-

1

2

.
0

-

1

1

.
3

-

1

1

.
0

-

1

0

.
8

-

1

1

.
5

-

1

1

.
8

-

1

1

.
9

-
1

1

.
6

-

1

1

.
5

-

1

1

.
6

-

1

1

.
4

-
1

1

.
3

-
1

1

.
6

-

1

2

.
6

-

9

.
3

-

9

.
9

-

9

.
8

-

1

0

.
1

-

1

0

.
4

-

1

0

.
4

-

1

1

.
1

-

1

1

.
0

-

1

1

.
6

-

1

2

.
5

П

К

0

П

К

1

П

К

2

П

К

3

П

К

4

П

К

5

П

К

6

П

К

7

П

К

8

П

К

9

П

К

1

0

П

К

1

1

П

К

1

2

П

К

1

3

П

К

1

4

П

К

1

5

П

К

1

6

П

К

1

7

П

К

1

8

П

К

1

9

П

К

2

0

П

К

2

1

-
9

.
5

3

6

-

1

0

.
3

3

6

-

1

0

.
3

8

6

-

1

0

.
2

3

6

-

1

0

.
8

8

6

-

1

0

.
8

8

6

-

9

.
8

3

6

-

8

.
9

8

6

-

8

.
2

3

6

П

К

0

-

1

1

.
9

7

6

-

1

2

.
7

7

6

-

1

3

.
0

7

6

-

1

3

.
5

7

6

-

1

3

.
4

7

6

-

1

3

.
3

7

6

-

1

3

.
9

7

6

-

1

3

.
3

2

6

-

1

3

.
1

2

6

П

К

1

-

1

2

.
1

7

6

-
9

.
7

7

6

-
9

.
5

2

6

-

1

1

.
2

1

6

-

1

1

.
6

1

6

-

1

1

.
4

6

6

-

1

3

.
0

1

6

-

1

1

.
6

6

6

-

1

1

.
8

1

6

-

1

3

.
2

1

6

-

1

3

.
0

1

6

-

1

3

.
4

1

6

П

К

2

-

1

3

.
2

1

6

-

1

2

.
2

1

6

-

1

0

.
8

1

6

-

1

0

.
8

6

6

-

1

1

.
8

6

6

-

1

1

.
7

1

6

-

1

4

.
3

1

6

-

1

1

.
7

6

6

-

1

2

.
7

6

6

-

1

3

.
5

6

6

-

1

3

.
4

1

6

-

1

3

.
4

1

6

П

К

3

-

1

3

.
1

6

6

-

1

2

.
3

1

6

-

1

2

.
2

1

6

-

1

1

.
2

0

6

-

1

1

.
8

5

6

-

1

2

.
1

0

6

-

1

2

.
9

5

6

-

1

2

.
2

0

6

-

1

2

.
5

5

6

-

1

3

.
4

0

6

-

1

3

.
5

0

6

-

1

3

.
2

0

6

П

К

4

-

1

2

.
9

5

6

-

1

2

.
6

5

6

-

1

2

.
7

5

6

-

1

2

.
8

4

6

-

1

3

.
0

9

6

-

1

3

.
8

9

6

-

1

3

.
2

4

6

-

1

3

.
4

9

6

-

1

3

.
8

9

6

-

1

3

.
5

4

6

-

1

3

.
0

9

6

П

К

5

-

1

2

.
6

9

6

-

1

2

.
3

4

6

-

1

2

.
3

9

6

-

1

2

.
0

3

6

-

1

2

.
1

8

6

-

1

3

.
7

3

6

-

1

3

.
2

3

6

-

1

2

.
8

8

6

-

1

3

.
3

8

6

-

1

3

.
3

3

6

-

1

3

.
1

3

6

П

К

6

-

1

2

.
7

8

6

-

1

2

.
7

8

6

-

1

2

.
4

3

6

-

1

1

.
1

3

6

-

1

1

.
9

8

6

-

1

2

.
0

3

6

-

1

2

.
6

3

6

-

1

1

.
7

8

6

-

1

2

.
2

8

6

-

1

3

.
2

8

6

-

1

3

.
5

8

6

-

1

3

.
3

3

6

П

К

7

-

1

3

.
7

3

6

-

1

2

.
6

3

6

-

1

2

.
7

8

6

-

1

1

.
6

3

6

-

1

2

.
3

2

6

-

1

2

.
5

7

6

-

1

2

.
9

2

6

-

1

2

.
3

2

6

-

1

2

.
2

7

6

-

1

3

.
2

7

6

-

1

3

.
4

2

6

-

1

3

.
3

2

6

П

К

8

-

1

2

.
9

7

6

-

1

2

.
9

7

6

-

1

3

.
0

2

6

-

1

0

.
2

6

6

-

1

2

.
0

6

6

-

1

2

.
3

6

6

-

1

2

.
8

1

6

-

1

2

.
2

6

6

-

1

2

.
5

1

6

-

1

3

.
3

1

6

-

1

3

.
1

6

6

-

1

3

.
0

6

6

П

К

9

-

1

3

.
1

1

6

-

1

3

.
0

6

6

-

1

3

.
0

6

6

-

1

2

.
3

1

2

-

1

2

.
5

1

2

-

1

2

.
2

1

2

-

1

2

.
8

6

2

-

1

2

.
2

6

2

-

1

2

.
5

6

2

-

1

3

.
2

6

2

-

1

2

.
7

1

2

-

1

2

.
8

1

2

П

К

1

0

-

1

2

.
8

6

2

-

1

2

.
9

6

2

-

1

3

.
0

1

2

-

1

1

.
5

2

2

-

1

2

.
2

2

2

-

1

2

.
2

7

2

-

1

2

.
7

2

2

-

1

2

.
4

7

2

-

1

2

.
5

2

2

-

1

3

.
5

2

2

-

1

3

.
6

2

2

-

1

3

.
1

7

2

П

К

1

1

-

1

2

.
8

2

2

-

1

2

.
9

2

2

-

1

3

.
0

2

2

-

1

1

.
4

8

2

-

1

2

.
2

3

2

-

1

2

.
6

3

2

-

1

3

.
0

8

6

-

1

2

.
7

3

2

-

1

3

.
1

3

2

-

1

3

.
1

8

2

-

1

3

.
3

3

2

-

1

3

.
0

3

2

П

К

1

2

-

1

2

.
7

3

2

-

1

2

.
8

8

2

-

1

2

.
9

8

2

-

1

2

.
3

4

2

-

1

2

.
7

9

2

-

1

3

.
3

9

2

-

1

3

.
1

9

2

-

1

3

.
4

9

2

-

1

2

.
9

9

2

-

1

2

.
9

9

2

-

1

2

.
8

9

2

П

К

1

3

-

1

2

.
7

4

2

-

1

2

.
7

9

2

-

1

2

.
8

9

2

-

1

1

.
1

4

2

-

1

1

.
9

9

2

-

1

2

.
2

9

2

-

1

3

.
1

9

2

-

1

2

.
5

9

2

-

1

3

.
2

4

2

-

1

3

.
0

9

2

-

1

3

.
0

4

2

-

1

3

.
0

4

2

П

К

1

4

-

1

2

.
7

4

2

-

1

2

.
9

9

2

-

1

3

.
0

4

2

-

1

1

.
7

0

2

-

1

2

.
4

0

2

-

1

2

.
5

0

2

-

1

2

.
7

0

2

-

1

2

.
3

5

2

-

1

2

.
4

0

2

-

1

3

.
0

0

2

-

1

3

.
2

0

2

-

1

3

.
2

5

2

П

К

1

5

-

1

3

.
3

5

2

-

1

3

.
3

0

2

-

1

3

.
2

5

2

-

1

2

.
6

1

2

-

1

2

.
7

6

2

-

1

2

.
8

6

2

-

1

2

.
8

1

2

-

1

2

.
7

6

2

-

1

3

.
2

6

2

-

1

3

.
4

1

2

-

1

3

.
4

6

2

П

К

1

6

-

1

3

.
4

6

2

-

1

3

.
4

6

2

-

1

3

.
5

1

2

-

1

1

.
4

7

2

-

1

2

.
2

7

2

-

1

2

.
8

2

2

-

1

3

.
4

7

2

-

1

3

.
0

2

2

-

1

3

.
3

2

2

-

1

2

.
7

7

2

-

1

3

.
9

7

2

-

1

3

.
8

2

2

П

К

1

7

-

1

3

.
4

2

2

-

1

3

.
4

7

2

-

1

3

.
4

2

2

-

1

2

.
5

8

6

-

1

2

.
7

8

6

-

1

3

.
5

8

6

-

1

2

.
9

3

6

-

1

3

.
4

8

6

-

1

3

.
8

8

6

-

1

4

.
4

8

6

-

1

3

.
8

8

6

П

К

1

8

-

1

3

.
8

8

6

-

1

3

.
1

3

6

-

1

3

.
3

8

6

-

1

0

.
8

0

6

-

1

1

.
9

0

6

-

1

2

.
6

0

6

-

1

2

.
8

5

6

-

1

2

.
7

0

6

-

1

2

.
7

0

6

-

1

3

.
6

5

6

-

1

3

.
9

5

6

-

1

3

.
4

5

6

П

К

1

9

-

1

2

.
7

5

6

-

1

2

.
7

5

6

-

1

2

.
7

0

6

-

1

1

.
2

6

6

-

1

2

.
0

6

6

-

1

2

.
2

1

6

-

1

2

.
3

6

6

-

1

2

.
2

6

6

-

1

2

.
6

1

6

-

1

2

.
7

1

6

-

1

3

.
1

6

6

-

1

3

.
1

6

6

П

К

2

0

-

1

1

.
9

6

6

-

1

2

.
4

1

6

-

1

2

.
4

1

6

-

9

.
9

2

6

-

1

1

.
1

7

6

-

1

1

.
6

2

6

-

1

2

.
0

2

6

-

1

1

.
6

2

6

-

1

1

.
9

2

6

-

1

2

.
4

2

6

-

1

2

.
4

2

6

-
1

2

.
4

2

6

П

К

2

1

-

1

2

.
4

2

6

-

8

.
1

9

6

-

1

0

.
7

9

6

-

1

1

.
5

9

6

П

К

2

1

+

5

-7
.2

67

-13.0

-12.5

-8
363

-14.0

-11.5

-

1

1

.

0

-12.5

-13.0

-1

2.0

-

1

3

.5

-

1

3

.

0

-

1

2

.

5

-12.0

-11.5

-9.654

-1
0.1

84

-1
0.9

74

-10.604

-11.004

-8
.107

-10.684

-8.257

-7
.5

47

-8
.6

67

-7.527

-8
.7

77

-8
.9

57

-9.37

12.684

-8
.4

17

-1
0.9

94

-8
.6

17

-9
.0

27

-9.407

-10.864

-9
.9

17

-1
1.3

84

-10.257

-9
.6

67

-10.267

-10.507

-10.984

-9
.977

-10.087

-9
.0

57

-12.264

-9
.5

85

-8
.367

-1
0.3

94

-10.664

-10.564

-9.227

-10.804

-9
.607

-11.344

-10.297

-11.384

-9
.9

17

-10.777

-10.067

-10.097

ПК2

-12.224

-12.417

-8
.4

77

-1
2.0

07

-11.804

-9
.5

72

-10.264

-10.584

-8.927

-10.764

-10.427

-9
.3

87

-10.487

-1
0.9

94

-12.647

-9
.977

-10.107

-1
1.2

74

-11.059

ПК3

-10.937

-12.127

-10.107

-9
.8

42

-12.014

-12.264

-9
.2

94

-10.627

-10.664

-10.284

-1
0.9

37

-11.017

-1
0.3

77

-12.517

-12.407

-10.797

-12.727

-12.977

-1
0.9

14

-11.374

-1
1.1

84

ПК4

-10.507

-12.264

-12.344

-1
0.8

67

-9
.2

76

-11.017

-10.494

-1
1.1

77

-11.467

-11.577

-11.527

-11.097

-10.804

-12.277

-9
.597

-11.317

-1
1.1

04

-1
1.5

44

ПК5

-11.964

-11.714

-1
0.3

07

-10.927

-9
.0

16

-12.004

-11.407

-11.137

-13.217

-10.714

-12.627

-10.904

-1
1.2

87

-11.537

-10.817

-11.237

-9
.6

07

-11.134

-1
1.1

64

ПК6

-1
0.0

77

-11.684

-11.827

-9
.9

71

-10.617

-11.357

-1
1.5

17

-10.367

-11.587

-10.4

-12.077

-11.524

-12.237

-9.637

-11.034

-1
1.5

04

-1
0.2

67

-10.527

П
К7

-10.687

-12.294

-12.324

-12.484

-10.327

-1
0.9

57

-9
.7

84

-11.297

-12.517

-12.807

-10.174

-10.744

-1
0.6

74

П
К8

-1
1.7

84

-12.294

-12.157

-10.317

-9.506

-11.827

-9
.8

24

-10.694

-11.034

-1
0.6

74

-10.804

-11.554

-11.424

П
К9

-1
2.0

34

-1
2.2

74

-12.817

-12.454

-10.155

-9
.2

74

-9
.754

-10.994

-1
0.3

94

-10.684

-11.324

-11.494

-11.754

П
К10

-1
0.6

94

-10.724

-10.524

-9.761

9.994

-10.594

-11.024

-1
0.7

24

-10.844

-11.894

-11.904

-11.434

ПК

1
1

-1
1.5

84

-1
1.0

04

-10.824

-9.361

-9
.334

-10.504

-11.384

-1
0.9

54

-11.154

-12.024

-12.104

-11.774

ПК

12

-1
1.2

04

-1
0.8

74

-10.994

-9
.6

08

-10.374

-10.654

-11.494

-1
0.8

84

-11.154

-11.574

-11.594

-11.194

ПК

13

-10.974

-1
0.9

54

-1
0.8

74

-1
0.0

77

-10.634

-10.804

-10.624

-1
0.7

94

-10.524

-10.454

-10.634

-10.624

ПК

14

-10.724

-1
0.7

34

-1
0.8

74

-1
0.5

88

-10.034

-10.144

-9
.6

54

-10.124

-9
.6

04

-9.234

-9
.3

24

-9
.984

ПК

15

-10.134

-1
0.4

24

-1
0.5

84

-1
0.1

42

-9.032

-8
.794

-9
.8

54

-9
.267

-8
.8

27

-1
1.7

27

-1
3.2

97

-1
2.2

47

-11.594

-1
1.7

97

-1
2.0

44

-1
2.9

67

-12.117

-1
1.8

27

-1
1.9

37

ПК0

-9
.6

73

-10.014

-10.054

-1
0.0

54

-10.604

-10.664

-11.384

-12.154

-1
2.9

14

ПК1

-9
.5

84

-10.264

-11.164

-11.414

-12.814

-12.144

П
К2

-9
.9

77

-10.154

-1
0.2

64

-10.754

-10.744

-1
0.4

64

-11.374

-12.454

-12.394

-11.954

-12.164

П
К3

-9
.8

37

-9.774

-1
0.4

94

-10.534

-10.514

-1
0.4

84

-1
1.1

74

-11.804

-11.564

-11.684

-11.904

ПК

4

-9
.942

-10.044

-10.164

-10.634

-10.714

-10.504

-1
1.0

44

-1
1.1

04

-11.424

-12.704

-12.134

ПК

5

-9.524

-9
.3

84

-10.244

-10.844

-1
1.2

04

-11.554

-11.744

-1
1.6

84

-1
1.1

44

-11.194

-12.494

ПК

6

-9.497

-9
.434

-9
.8

14

-10.764

-1
1.5

44

-11.764

-11.694

-11.394

-1
1.2

54

-11.994

-12.154

ПК7

-9.209

-9
.2

54

-10.034

-1
0.2

84

-10.514

-10.544

-11.304

-11.444

-11.004

-1
1.7

54

-12.804

ПК8

-9
.956

-9
.9

14

-10.554

-1
1.1

04

-11.064

-11.334

-11.334

-11.014

-11.544

-1
1.6

04

-1
2.0

04

ПК9

-1
0.0

87

-10.104

-10.464

-10.754

-11.284

-11.394

-11.804

-11.634

-12.404

-12.154

-1
1.9

84

П
К10

-10.011

-1
0.3

4

-1
0.2

84

-10.634

-10.904

-1
1.1

14

-12.204

-12.244

-11.984

-12.354

-12.564

П
К11

-10.171

-10.094

-1
0.6

44

-10.744

-10.814

-1
0.9

94

-1
2.1

84

-12.514

-11.934

-12.544

-12.494

ПК

12

-10.174

-10.104

-10.614

-10.804

-10.914

-11.014

-1
1.8

94

-1
1.9

84

-11.734

-12.164

-12.444

ПК

13

-10.997

-1
0.5

44

-11.494

-11.414

-1
1.1

84

-11.064

-11.664

-1
2.3

84

-1
2.4

54

-12.064

-12.204

ПК14

-10.236

-9
.9

44

-10.804

-11.034

-1
1.2

54

-11.304

-12.004

-12.154

-1
2.0

14

-1
2.1

44

-11.854

ПК15

-10.104

-9
.8

91

-10.354

-10.004

-10.614

-10.164

-11.334

-9
.954

-10.554

-10.984

-1
1.9

84

-11.914

-12.784

-12.384

-12.154

-1
1.6

84

-12.284

ПК16

-1
0.1

92

-10.114

-10.584

-1
0.5

04

-12.214

-10.844

-10.234

-1
3.1

44

-12.114

-12.364

-9
.555

-12.854

-13.234

-1
3.8

34

П
К17

-1
0.6

14

-9
.7

47

-10.944

-9
.5

44

-10.214

-10.364

-12.744

-10.624

-10.904

-12.154

-11.174

-11.614

-11.424

-12.844

-1
3.1

64

П
К18

-9
.653

-9.454

-1
0.1

44

-10.424

-10.674

-1
0.9

44

-1
1.2

14

-10.854

-10.824

-12.564

-12.074

П
К19

-9
.6

57

-9.614

-1
0.1

44

-10.564

-10.794

-1
0.9

34

-1
1.1

44

-10.644

-10.964

-12.454

-12.664

ПК2
0

ПК0

П
К1

ПК

2

ПК3

П
К4

ПК5

ПК6

П
К7

ПК

8

ПК9

П
К10

ПК

11

ПК12

П
К13

ПК

14

ПК15

-11.018

-10.137

-10.667

-10.957

-11.277

-11.557

-11.817

-11.477

-11.447

-13.377

-13.447

ПК0

-13.777

-10.723

-9
.7

27

-10.107

-10.277

-10.817

-11.387

-11.827

-11.727

-11.357

-11.637

-12.697

-1
2.6

27

-11.335

-10.117

-10.607

-10.707

-10.947

-11.277

-1
1.6

17

-11.487

-11.867

-12.807

-12.687

-12.557

-10.63

-9
.4

27

-9
.807

-10.207

-10.387

-10.667

-10.967

-10.797

-11.717

-1
1.9

37

-11.707

-12.017

-11.088

-9
.9

17

-9.867

-10.267

-10.817

-10.907

-10.617

-10.877

-11.787

-11.607

-11.617

-11.474

-1
1.1

3

-9.907

-10.487

-10.347

-10.207

-10.217

-1
0.6

27

-10.607

-10.977

-12.307

-11.947

--1
1.7

67

-11.132

-9
.9

47

-10.247

-10.707

-10.997

-10.997

-10.727

-10.807

-11.677

-1
2.0

27

-11.267

-11.507

-10.748

-10.848

-11.198

-11.438

-11.748

-11.848

-11.968

-12.278

-13.848

-13.686

-13.748

-1
3.3

48

-10.748

-11.298

-11.648

-11.748

-11.748

-11.898

-11.484

-1
2.0

48

-13.448

-13.248

-14.648

-14.648

-11.348

-11.348

-11.648

-12.148

-12.298

-12.248

-11.948

-12.948

-13.048

-1
3.9

48

-14.248

-15.448

-11.998

-12.648

-12.748

-12.948

-12.948

-1
2.4

48

-13.348

-13.348

-13.448

-13.848

-15.648

-16.848

-10.748

-11.148

-11.648

-12.248

-1
2.5

48

-12.748

-13.098

-1
2.8

98

-12.648

-13.748

-14.248

-13.948

-10.748

-11.148

-11.484

-1
2.3

48

-12.948

-12.948

-12.848

-12.648

-13.448

-1
3.4

48

-1
2.8

48

-13.948

-11.048

-10.948

-1
1.2

48

-11.298

-11.628

-1
2.0

48

-12.548

-12.348

-13.448

-12.148

-12.948

-13.848

-10.948

-1
1.4

98

-11.798

-11.848

-1
2.0

48

-12.248

-12.548

-1
2.9

48

-13.348

-12.548

-13.248

-12.948

-1
0.2

36

-8
.7

94

-9.845

-1
0.1

04

-10.354

-10.614

-11.334

-11.594

-12.044

-11.984

-1
2.7

84

-13.254

ПК0

П
К1

П
К2

П
К3

П
К4

П
К5

П
К6

П
К7

П
К8

П
К9

ПК1
0

ПК

11

ПК

12

ПК

13

ПК

14

ПК

15

ПК

16

ПК17

-10.834

ПК

18

-1
1.1

84

ПК0

-12.494

-12.704

-9
.6

57

-9.884

-1
0.8

54

-10.884

ПК

19

-11.364

ПК1

-12.774

-12.294

-9
.934

-9.964

ПК20

-1
0.9

04

-11.764

-9
.5

74

-9.804

-1
0.9

04

-11.464

-12.194

-9
.9

54

-1
0.4

04

-11.614

-12.154

-9
.414

-11.307

-9
.7

84

-1
0.4

6

-10.474

-9.367

-1
0.5

84

-10.954

-9
.9

17

-10.127

-10.207

-1
0.3

37

-1
0.9

07

-11.057

-10.793

-1
0.0

04

-9.577

-10.784

-1
0.6

54

-1
0.3

57

-10.467

-1
1.8

94

-10.607

-1
0.6

67

-1
1.1

67

-11.204

-11.597

-11.617

-12.427

-12.024

-10.597

-9.387

-1
0.1

94

-10.924

-11.274

-1
0.3

17

-10.697

-11.107

-1
1.0

87

-1
1.0

04

-1
0.9

27

-10.947

-1
2.2

74

-10.787

-12.827

-13.117

-10.374

-9.787

-10.301

-10.744

-10.454

-1
0.2

47

-10.297

-10.257

-1
0.3

67

-1
0.2

77

-10.177

-11.094

-10.367

-10.827

-12.307

-1
1.1

54

-10.756

-9.687

-12.074

-1
0.2

27

-10.317

-10.337

-10.457

-1
0.6

37

-1
0.4

47

-10.607

-11.727

-12.007

-10.722

-1
1.2

84

-9.737

-10.307

-10.527

-10.637

-10.577

-1
0.7

37

-1
0.4

77

-10.907

-12.757

-12.637

-11.034

-9
.827

-10.317

-10.487

-1
0.9

27

-10.977

-1
0.9

77

-1
0.7

67

-10.697

-12.007

-12.027

-11.062

-1
0.0

57

-10.467

-10.697

-1
0.9

77

-11.167

-1
1.2

57

-1
1.0

27

-11.047

-11.627

-12.037

-11.157

-1
0.0

27

-10.337

-10.607

-1
0.8

77

-11.417

-1
1.5

47

-1
1.5

47

-11.327

-10.887

-10.917

-10.836

-9
.8

47

-10.537

-11.007

-1
1.2

17

-11.377

-11.617

-1
1.6

47

-1
1.5

67

-11.327

-11.007

-11.31

-1
0.2

07

-10.617

-10.937

-1
1.1

17

-11.477

-11.737

-1
1.7

27

-1
2.0

17

-13.437

-12.947

-11.018

-1
0.1

37

-10.667

-10.957

-1
1.2

77

-11.557

-11.817

-11.477

-1
1.4

47

-13.377

-13.447

-12.617

-12.897

-11.907

-12.537

-11.527

-11.877

-12.017

-11.017

-11.137

-13.347

-13.777

ПК

0

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

П
К9

ПК10

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

ПК15

-9.0

ПК

0

-9.3

-9.1

-9.9

-10.8

-11.4

-11.8

-12.3

-12.3

-12.2

-9.8

-10.0

-9.9

-9.9

-10.6

-11.3

-11.6

-11.4

-12.1

-12.1

-9.0

-9.0

-9.2

-9.7

-10.6

-10.8

-11.9

-11.7

-12.1

-12.1

-9.0

-9.3

-9.1

-9.8

-10.1

-11.1

-11.7

-11.8

-12.2

-12.1

-9.5

-9.4

-9.7

-10.2

-10.6

-10.6

-11.3

-11.8

-11.9

-11.8

-9.1

-9.3

-9.6

-10.3

-10.6

-10.6

-10.8

-11.5

-11.7

-11.8

-9.4

-9.6

-9.8

-10.1

-10.7

-10.8

-10.8

-11.4

-11.6

-11.8

-9.9

-10.0

-10.3

-11.0

-11.2

-11.3

-11.2

-11.2

-11.5

-11.5

-9.5

-9.1

-9.8

-10.7

-10.5

-10.4

-10.5

-10.7

-11.4

-11.5

-8.9

-9.1

-9.1

-9.8

-10.1

-9.5

-10.4

-10.6

-11.4

-11.8

-9.1

-9.2

-9.6

-9.9

-10.3

-10.2

-10.4

-10.9

-11.9

-12.1

-8.8

-8.7

-8.8

-10.0

-10.1

-10.2

-10.5

-10.8

-12.0

-12.0

-9.4

-9.6

-9.7

-9.7

-9.9

-10.3

-10.4

-10.3

-11.5

-11.9

-10.3

-10.3

-10.2

-9.7

-10.0

-10.3

-10.5

-10.7

-12.0

-12.1

-10.2

-9.6

-10.7

-10.4

-10.4

-10.4

-10.7

-11.9

-12.1

-12.0

-8.2

-7.4

-7.6

-8.5

-9.3

-9.3

-10.2

-11.7

-12.4

-12.0

-5.4

-5.0

-5.2

-6.0

-6.6

-7.3

-8.3

-10.5

-10.1

-10.1

-1.9

-2.1

-3.3

-3.8

-4.0

-4.6

-7.2

-8.3

-8.9

-9.3

ПК

16

ПК17+0,6м

П
К0

ПК1

ПК

2

ПК

3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

П
К10

ПК11

ПК

12

ПК

13

ПК14

ПК15

-9.6

П
К0

-9.8

-9.9

-10.1

-10.5

-10.8

-11.2

-12.6

-13.5

-14.4

-9.5

-9.6

-9.6

-9.9

-10.1

-10.7

-10.7

-12.2

-12.2

-12.6

-9.5

-9.6

-9.6

-9.7

-10.2

-10.6

-10.9

-12.2

-12.0

-12.0

-9.9

-9.7

-10.0

-10.5

-10.7

-10.9

-11.0

-11.4

-11.4

-11.4

-10.5

-10.6

-10.7

-10.7

-10.7

-10.8

-11.0

-11.3

-11.3

-11.6

-10.1

-10.1

-10.2

-10.5

-10.5

-10.5

-10.5

-11.1

-10.9

-11.0

-10.3

-10.0

0-10.3

-10.6

-10.8

-10.9

-10.7

-11.4

-11.2

-11.3

-9.9

-10.2

-10.1

-10.0

-10.6

-10.7

-11.1

-13.5

-12.0

-12.0

-11.6

-11.7

-9.6

-9.7

-9.8

-9.9

-10.3

-10.4

-11.2

-11.6

-11.1

-12.0

-9.7

-9.8

-9.8

-10.5

-10.6

-10.6

-11.1

-10.9

-11.3

-11.5

-10.3

-10.2

-10.8

-10.7

-11.0

-11.2

-11.2

-11.4

-11.2

-11.7

-9.5

-9.8

-10.1

-10.7

-11.0

-10.7

-11.5

-11.8

-12.4

-12.5

-10.8

-10.1

-10.9

-11.0

-10.5

-11.1

-11.5

-11.7

-12.3

-12.7

-9.4

-9.8

-9.6

-10.1

-10.3

-10.9

-11.8

-11.8

-12.0

-13.1

-9.2

-8.8

-8.5

-9.9

-10.2

-11.0

-11.7

-11.8

-12.1

-12.2

-9.0

-9.3

-9.1

-9.9

-10.8

-11.4

-11.8

-12.3

-12.3

-12.2

ПК0

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК

6

ПК7

ПК8

ПК

9

ПК10

ПК11

ПК12

ПК13

П
К14

ПК15

-9.1

ПК0

-9.5

-10.2

-10.6

-10.9

-11.1

-11.4

-11.8

-11.8

-13.1

-9.5

-9.6

-9.8

-10.1

-10.5

-10.7

-11.2

-12.0

-12.0

-12.7

-10.0

-10.2

-10.3

-10.4

-10.5

-10.5

-10.7

-11.3

-12.0

-12.4

-10.1

-10.2

-10.3

-10.9

-11.0

-11.5

-11.6

-12.1

-12.1

-13.2

-10.0

-10.4

-10.3

-10.5

-10.8

-11.3

-11.5

-12.1

-12.2

-11.8

-10.0

-10.2

-10.2

-10.5

-10.7

-10.9

-11.1

-12.0

-12.3

-12.6

-9.7

-10.0

-10.2

-10.2

-10.2

-10.3

-11.3

-11.9

-11.5

-12.2

-9.3

-9.4

-9.5

-9.9

-9.9

-10.2

-11.2

-11.9

-12.7

-14.4

-9.3

9.4

-9.6

-10.5

-10.5

-10.5

-10.7

-10.8

-13.1

-12.8

-8.8

-9.2

-9.4

-10.3

-10.6

-10.8

-11.0

-12.1

-13.2

-14.1

-9.5

-9.5

-9.8

-10.4

-10.9

-10.8

-11.1

-11.9

-12.7

-12.6

-10.0

-9.9

-10.4

-11.1

-11.1

-10.7

-11.0

-11.9

-13.1

-13.7

-10.3

-10.4

-10.7

-10.8

-10.8

-10.7

-11.4

-12.1

-13.6

-13.8

-9.7

-9.8

-10.0

-10.2

-10.4

-10.6

-11.2

-12.0

-13.2

-13.3

-9.9

-9.6

-9.7

-10.4

-10.5

-10.6

-11.4

-11.8

-12.4

-12.9

-9.6

-9.8

-10.0

-10.2

-10.6

-10.9

-11.3

-12.7

-13.6

-14.5

-

9

.

1

-

9

.

5 -

1

0

.

7

-

1

0

.

7

-

1

1

.

1

-

1

1

.

1

-

1

1

.

2

-

1

1

.

5

-

1

1

.

5

-

1

1

.

6

ПК0

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК
7

ПК8

ПК9

ПК10

ПК
11

ПК12

ПК
13

-10.7

ПК0

-10.8

-11.4

-11.5

-11.8

-11.9

-12.1

-11.7

-11.8

-11.5

-10.7

-10.8

-10.9

-11.6

-11.6

-11.7

-11.7

-11.9

-12.0

-12.3

-11.0

-11.1

-10.8

-11.5

-11.7

-11.6

-11.5

-11.9

-12.1

-12.1

-10.7

-10.8

-11.0

-11.1

-11.0

-11.3

-11.3

-11.8

-11.7

-11.9

-10.4

-10.3

-10.7

-11.2

-11.1

-10.9

-11.2

-11.2

-10.9

-11.2

-10.7

-11.2

-11.3

-11.5

-11.3

-11.1

-11.1

-11.0

-11.1

-11.2

-11.4

-11.5

-12.0

-12.1

-11.9

-11.5

-11.0

-11.1

-11.3

-11.3

-11.6

-11.8

-11.7

-11.9

-12.0

-11.8

-11.5

-11.0

-10.8

-11.0

-11.4

-11.1

-11.5

-11.8

-11.2

-11.2

-11.1

-11.1

-10.0

-10.4

-11.1

-11.4

-11.3

-11.5

-11.2

-11.0

-11.2

-11.2

-11.1

-11.2

-11.2

-11.4

-11.7

-11.9

-11.6

-11.1

-11.2

-11.0

-10.1

-9.4

-10.5

-10.7

-11.0

-11.2

-11.2

-11.1

-10.1

-9.9

-8.7

-8.5

-10.7

-10.7

-10.9

-10.5

-10.3

-9.8

-8.7

-7.0

-7.0

-7.0

-9.3

-10.0

-10.6

-10.7

-10.5

-9.8

-8.5

-7.0

-7.0

-7.0

ПК0

ПК
1+5

ПК2+5

ПК
3+5

ПК4+5

ПК
5+5

ПК6+5

ПК
7+5

ПК8+5

ПК
9+5

ПК10+5

ПК
11+5

ПК12+5

ПК
13+5

-10.4

ПК0+5

-10.5

-10.7

-11.4

-12.0

-12.4

-12.1

-12.9

-14.1

-13.6

ПК14+5

ПК
15+5

ПК16+5
ПК

17+5

ПК18+5
ПК

19+5

ПК20+5
ПК

21+5

ПК22+5

-11.2

-11.3

-11.5

-11.6

-12.1

-12.7

-13.6

-13.4

-12.3

-12.0

-10.6

-10.7

-10.9

-11.9

-12.3

-12.4

-13.4

-13.6

-12.4

-12.8

-10.6

-10.9

-11.1

-11.9

-12.1

-12.6

-13.4

-13.6

-13.1

-13.3

-10.5

-10.5

-11.2

-11.9

-12.3

-12.7

-13.4

-13.9

-12.9

-12.4

-11.1

-11.1

-11.3

-12.2

-12.5

-12.5

-13.6

-14.1

-11.9

-12.0

-11.6

-11.8

-12.1

-12.1

-12.1

-12.5

-13.2

-13.4

-12.5

-12.0

-11.6

-11.4

-11.9

-12.3

-12.3

-12.5

-12.8

-12.9

-11.9

-12.1

-11.1

-10.0

-10.9

-12.4

-12.3

-12.3

-12.4

-12.4

-11.7

-12.6

-11.1

-11.0

-11.9

-12.1

-12.2

-12.8

-11.8

-11.8

-11.9

-12.3

-10.4

-10.4

-10.3

-11.7

-11.9

-12.2

-12.7

-12.2

-12.4

-12.2

-10.3

-10.7

-10.9

-11.9

-12.0

-11.5

-12.6

-12.1

-11.9

-12.5

-10.4

-10.7

-11.1

-12.0

-12.2

-12.2

-12.2

-12.7

-11.6

-12.5

-10.3

-10.5

-10.7

-11.6

-11.5

-11.9

-12.4

-12.3

-12.3

-11.9

-10.4

-10.6

-10.7

-12.1

-1.2

-12.2

-12.2

-11.9

-11.9

-13.4

-10.4

-10.5

-10.7

-1.2

-12.1

-11.9

-12.0

-11.8

-12.6

-12.8

-10.2

-10.9

-10.3

-11.8

-12.3

-12.3

-12.8

-12.3

-11.7

-11.7

-10.7

-10.9

-11.5

-12.5

-12.7

-12.7

-13.1

-12.5

-11.5

-12.2

-10.9

-11.3

-11.3

-12.0

-12.1

-12.1

-12.3

-12.5

-12.5

-12.4

-10.9

-11.5

-11.5

-12.2

-11.8

-12.1

-12.1

-12.3

-12.3

-12.7

-10.7

-10.8

-11.4

-11.5

-11.8

-11.9

-12.1

-11.7

-11.8

-11.5

-10.4

-10.7

-10.9

-11.8

-11.7

-11.6

-12.0

-12.0

-11.6

-12.7

-10.4

-10.6

-10.9

-12.0

-12.2

-12.2

-12.7

-12.5

-11.7

-12.0

-

1

0

.

2

-

1

0

.

4 -

1

0

.

8 -

1

1

.

4 -

1

2

.

8

-

1

2

.

0

-

1

2

.

3

-

1

3

.

2

-

1

3

.

7

-
9
.
7

-
9
.
8

-
1
2
.
5

-
1
2
.
1

-
1
2
.
5

-
1
3
.
2

-
1
3
.
8

-
1
3
.
2

ПК0

-10.0

ПК0

-10.2

-10.4

-11.0

-11.8

-12.5

-12.1

-12.9

-13.5

-13.6

Порт Ванино. Стройгенплан. 1 вариант.
1:1000

1 2
Конструктивные и объемно-планировочные

решения П

ПБ "Волна"

Стадия ЛистовЛист
Изм. ДатаЛист Подп.

«Разработка проекта по ремонтному восстановлению
отпорных призм №

№ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20 и
пирса № 3 до проектных отметок»

ВолодинН.контр.

Разраб. Иванов 04.12.17

Приходько

Приходько

Проверил

ГИП
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04.12.17

203DPD-2017-П-ПОС-Ч-001

Примечания:

1. Береговая линия нанесена по данным топосъемки, выполненной ООО

"Фертоинг" в 2015г;

2. Отметки дна читать на Планах промеров глубин по причалам.
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- саморазгружающаяся несамоходная шаланда

- экскаватор на понтоне на закольных сваях

Условные обозначения
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«Разработка проекта по ремонтному восстановлению
отпорных призм №
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пирса № 3 до проектных отметок»

ВолодинН.контр.

Разраб. Иванов 04.12.17

Приходько

Приходько

Проверил

ГИП

04.12.17

04.12.17

04.12.17

203DPD-2017-П-ПОС-Ч-002

Примечания:

1. Береговая линия нанесена по данным топосъемки, выполненной ООО

"Фертоинг" в 2015г;

2. Отметки дна читать на Планах промеров глубин по причалам.
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Условные обозначения
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